Магнитогорск 15/XII 36г

Многоуважаемый тов. Серго

В настоящий момент положение на строительстве ТЭЦ Двигателестроя сложилось следующим образом: смонтированы и пущены турбогенераторы №1 9000 квт, котлы №1 и №2. Монтаж турбогенератора №2 закончен, закончена сборка всех кранов по линии Кировского завода, где все пар направляется под давлением. Во всем остальном в строительстве, с начала января 37г. турбогенераторы будут пущены по мощности или незначительной фазами первый турбогенератор 20000 квт и котлы №4 и №5 Двигателестроя 120 квт, также котлы, принятые некоторым задним числом. Неудовлетворительная организация в строительном цехе котла №3 Двигателестроя. В настоящий момент ТЭЦ удовлетворяет потребности завода и исполнение заказов это удовлетворение по пару будет закончено, а в основном благодаря

... главных рабочих ТЭЦ они относятся отрицательно, главным образом директор строительства и завода, главный инженер завода, главный инженер ТЭЦ и я. Мои указания очень часто не выполняются. Первый период - строительство линии шло очень плохо и наладка оборудования затянулась очень долго из-за неправильного монтажа. Сейчас дело это исправлено и дай бог чтобы все было нормально.

Кроме этого добавляется еще одна причина я уполномоченный НКВД, а Двигателестроя завод отдельно и наверно недоверие к народному комиссариату.

Все вышесказанное заставляет меня обратиться к Вам и просить об Вас указания как быть дальше.

Ждем вас с Ильича...